

**План- график мероприятий («Дорожная карта») введения ФООП в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №14»**

№п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемые результаты
<b>I. Организационно-управленческое обеспечение введения ФООП</b>				
1	Проведение совещаний по организационному сопровождению ФООП	Май - август 2023 года	Алешина О.А., Зам.дир.по УВР	Синхронизированы процессы управления введением ФООП на муниципальном уровне и уровне образовательной организации
2	Проведение самодиагностики готовности образовательной организации к введению ФООП	Июнь- июль 2023 года	Алешина О.А. Григорьева Ю.В.	Проведена оценка готовности к введению ФООП, выявлены дефициты организации к введению ФООП
3	Проведение педагогического совета в ОУ по вопросам организационного обеспечения введения ФООП	Май - август 2023 года	Алешина О.А., Зам.дир.по УВР	Решение о введении ФООП с 1 сентября 2023 года
4	Проведение анализа учебников, используемых в ОО, для обеспечения реализации ООП в соответствии с ФООП и новым федеральным перечнем учебников	Май - август 2023 года	Попова Е.А., Зав. библиотекой	Определен перечень учебников для обеспечения введения ФООП в ОО
5	Проведение мониторинга образовательных потребностей обучающихся, родителей (законных представителей) для проектирования части ООП, формируемой участниками образовательных отношений	Май - август 2023 года	Алешина О.А., Зам.дир. по УВР	Разработана часть ООП, формируемая участниками образовательных отношений
6	Участие педагогических работников в семинарах, вебинарах с участием федеральных государственных образовательных организаций. Исследовательских институтов. Издательств, по вопросам введения ФООП	Май - август 2023 года	Алешина О.А., Зам.дир.по УВР	Аккумулированы эффективные приемы и методы организации образовательной деятельности при введении ФООП

<b>II. Нормативное обеспечение введения ФООП</b>				
7	Формирование банка нормативных документов, обеспечивающих введение ФООП на федеральном, региональном, муниципальном уровнях	Январь- сентябрь 2023 года	Алешина О.А., Зам.дир.по УВР	Банк нормативных документов, обеспечивающих введение ФООП на федеральном, региональном, муниципальном уровнях
8	Формирование плана графика мероприятий ( «Дорожная карта») по введению ФООП	Июнь 2023 года	Алешина О.А., Зам.дир.по УВР	Синхронизированы процессы управления введения ФООП на уровне образовательной организации
9	Разработка (актуализация) локальных нормативных актов ОУ в соответствии с требованиями ФГОС и ФООП	До 15 августа 2023 года	Алешина О.А., Зам.дир.по УВР	Локальные акты ОО приведены в соответствие с требованиями ФООП и в связи с их введением (Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся с учетом системы оценки достижения планируемых результатов в ФООП; Положение о рабочей программе с учетом внедрения федеральных рабочих программ по учебным предметам и др.).
<b>III. Мониторинг готовности муниципальных общеобразовательных организаций</b>				
10	Внедрение системы мониторинга готовности образовательных организаций к введению ФООП	Июнь 2023	Алешина О.А., Зам.дир.по УВР	Составлен перечень образовательной организации с низким уровнем готовности к введению ФООП
11	Проведение индивидуальных контрольных собеседований по готовности образовательных организаций к введению ФООП	Июль – август 2023 года	Алешина О.А., Зам.дир.по УВР	Обеспечен промежуточный контроль готовности образовательной организации к введению ФООП
12	Внедрение системы мониторинга реализации образовательными организациями ФООП	Октябрь- ноябрь 2023 года	Алешина О.А., Зам.дир.по УВР	Обеспечен промежуточный контроль качества реализации в образовательной организации ФООП

**IV. Информационное обеспечение введения ФООП**

13	Информирование общественности через средства массовой информации о подготовке реализации ФООП в ОУ	Ежемесячно в 2023 г	Алешина О.А., Зам.дир.по УВР	Осознание обществом прав и возможностей, предоставляемых системой образования при реализации ФООП
14	Размещение на сайте ОО ООП, разработанных в соответствии с ФООП	В течение 10 дней со дня утверждения	Белых В.В. Отв. за сайт школы	Размещение утвержденных ООП на сайте школы.